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Zápis z 2. kontrolního dne - 9.1. 2014 
 
 

STAVBA:   KANALIZACE A ČOV OBCE DASKABÁT 
OBJEDNATEL:   OBEC DASKABÁT, Daskabát 35, 779 00 Daskabát 
ZHOTOVITEL:   EUROVIA CS, a.s. závod Zlín s.r.o., Louky 330,  763 02 Zlín 
GEN. PROJEKTANT: VISSO s.r.o., Tovární 1059/41, Olomouc  
TDI:   IREA s.r.o.,  Radniční 4, 787 01 Šumperk  

 
Přítomni :  dle prezenční listiny  
 
Program jednání:  
 1) Úvod – prohlídka staveniště 

2) Harmonogram výstavby 
 3) Průběh výstavby 
  
1) Úvod  
Kontrolní den stavby byl svolán po dohodě účastníků na 9.1. 2014. Po předání staveniště 
proběhlo vytyčení inženýrských sítí a trasy kanalizace, zhotovitel dále provedl zařízení 
staveniště, odstranění a kácení zeleně. Zhotovitel dále provedl skrývku ornice a prováděl 
práce na propustku a vložkování. Následně byly probíhající práce vzhledem  počasí 
přerušeny. V následujícím zimním období budou probíhat zejména přípravné práce a 
činnosti k bezproblémovému zahájení prací dle předpokladu  v březnu 2014. 
 
2) Kontrola postupu prací dle harmonogramu 
Zhotovitel zabezpečí aktualizaci harmonogramu k celému projektu. Rámcový 
harmonogram bude předán nejpozději do 27.1.2014. přesnější harmonogram bude 
předán do 28.2. 2014.     

Termín:   28.2. 2014 
Zodpovídá:  EUROVIA (R. Illek)   

3) Průběh výstavby 
 
 Úkol č.1 – Všichni jednotliví subdodavatelé předají koordinátorovi BOZP rizika ke 

konkrétní stavbě, aby mohly být zapracovány plánu BOZP na staveništi  
(Dle zák.309/2006 § 16: Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před 
zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících 
při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil) 

  
Koordinátor BOZP předá do příštího KD zhotoviteli plán BOZP který bude součástí stavby  

Termín: 28.2. 2014 
Zodpovídá: Koordinátor BOZP (IREA) 

 
 Úkol č.2 - Zhotovitel a případní subdodavatelé zabezpečí pravidelnou kontrolu a 

dodržování pravidel BOZP a PO na území celého staveniště dle zákona 309/2006Sb 
a pravidel BOZP na ně navazujících.  
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Jedná se zejména o:    
o používání ochranných prac. pomůcek (zejména přilby, vesty)  
o řádné hrazení a označení výkopů  
o ochrana proti sesuvu půdy  - pažení výkopů hloubky nad 1,5m  

 
 Úkol č.3 – Zhotovitel zabezpečí vyřízení zvláštního užívání komunikace a dopravní 

značení před zahájením prací u hlavní komunikace (správce komunikace SSOK).   
Dále bude nutné zažádat o vyjádření a podmínky u prací na výtlaku pod komunikací 
ŘSD. 

Termín: 28.2. 2014 
Zodpovídá: EUROVIA (Ing. Vala) 

 
 Úkol č.4 – Investor (obec Daskabát) svolá schůzku na vojenském újezdě Libavá za 

účasti investor, zhotovitel, TDI a projektant. Schůzka se bude týkat zejména podmínek 
napojení výtlaku kanalizace z obce Daskabát. Termín schůzky bude řešen mezi 20-
27.1. 2014.  

Termín: 20.1. 2014 
Zodpovídá: obec Daskabát (A. Venclík) 

 
 Úkol č.5 – Zhotovitel a generální projektant předá TDI data narození osob, které 

budou jednat a účastnit se schůzky na vojenském újezdu Libavá. Data předá TDI 
v tabulce k vyřízení povolení vstupu do vojenského újezdu.  

Termín: 14.1. 2014 
Zodpovídá: EUROVIA, VISSO !!! 

 
 Úkol č.6 – Zhotovitel předá investorovi k odsouhlasení prováděcí dokumentaci, která 

bude vycházet a shodovat se s podmínkami a parametry zadávací dokumentace.  
Termín: 28.2. 2014 
Zodpovídá: EUROVIA (Ing. Vala) 

 
 Úkol č.7 – Investor poptal u generálního projektanta nabídku na zpracování 

projektové dokumentace na přípojky k jednotlivým nemovitostem. Součástí nabídky na 
přípojky, bude také odhad ceny za provedení přípojek. 
   

o Generální projektant bude řešit napojení všech nemovitostí. (Některé 
nemovitosti budou řešeny novým připojením, které bude povoleno územním 
souhlasem (jeden územní souhlas na vše), jiné nemovitosti májí stávající 
napojení kde  bude nutné řešit nebo posoudit zda je technické řešení 
odvedení splaškových vod v pořádku či nikoli…    

Termín: 17.1. 2014 
Zodpovídá: VISSO (Ing. Hanák) 

 
 Úkol č.8 – Investor promyslí způsob provádění přípojek k jednotlivým nemovitostem.  

Investor zváží způsob spolufinancování přípojek (motivaci k napojení v podobě 
dotace (jakým způsobem v jakých částkách zda vůbec apod.))   

Termín: do 27.1.2014  
Zodpovídá: Obec Daskabát (A. Venclík) 
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 Úkol č.9 – Investor, projektant a zhotovitel dořeší způsob napojení 14 domů, které 

mají vlastní čističku.  
 Projektant navrhne způsob řešení odkanalizování restaurace za obcí, zhotovitel 

nacení přípojku a majitel nemovitosti se rozhodne zda bude tuto přípojku chtít 
realizovat. 

Termín: do 27.1.2014  
Zodpovídá: VISSO (Ing. Hanák), EUROVIA CS 
(Ing Vala)   

 
 Úkol č.10 – V úterý dne 28.1. v 18.00h bude v obci Daskabát probíhat představení a 

projednání projektu kanalizace s občany obce.  
 Program:  

o Seznámení s projektem – VISSO 
o Seznámení se zhotovitele – EUROVIA CS 
o Seznámení s řešením přípojek – obec + VISSO 
o Ostatní 

   
Termín: 28.1.2014  
Zodpovídá: Obec Daskabát (A. Venclík) 

 
 
   

Příští kontrolní den bude v pondělí 27.1. 2014 se srazem ve 14h na OÚ v Daskabátě. 
- v případě změny budete telefonicky kontaktováni  

 Zapsal :    Ing. Zdeněk Stojaník 
 
 
Investor 
Obec Daskabát  – Antonín Venclík 
   
Zhotovitel 
EUROVIA CS a.s.  – Ing. Jiří Vala 
 
TDI 
IREA s.r.o..–  Ing. Zdeněk Stojaník 


